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PRESENTACION 

 

 A partir de la lectura realizada a los elementos de la gestión de proyecto y revisión 

la planificación de un proyecto de incorporación de tecnologías que atiende a una 

necesidad u oportunidad dentro de un proceso educativo particular se elaboró el 

presente trabajo escrito. Para ello se procedió a  descomponer las actividades por 

fases, asignándoles responsables de la ejecución. 

 

Utilizando la página web http://www.wbstool.com/ y a través de la  herramienta de 

descomposición  bajo la estructura de desglose del trabajo (EDT), se restructuro 

jerárquicamente el trabajo requerido para el desarrollo del proyecto. 

 

Donde la idea del proyecto a desglosar consiste la consecución de una página 

web institucional que surja de los interés y necesidades de una institución 

educativa, la cual se quiere convertir en el punto de encuentro entre estudiantes, 

administrativos y docentes, con fines no solo académicos son lúdicos y 

comunicacionales. 

http://www.wbstool.com/


 

 

 
 

1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO SITIO WEB I. E. REINA ANA 

VICTORIA 

 

1.1 Análisis de necesidades plataforma educativa 

 

1.1.1 Formación comité (Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo) 

1.1.2 Auto-evaluación Institucional (Director del Proyecto, Comité, Rector 

1.1.3 Organización de datos arrojados (comité) 

1.1.4 Sistematización de resultados (comité) 

1.1.5 Análisis de resultados (Director del Proyecto, Comité) 

 

1.2 Sensibilización de necesidades a la comunidad educativa 

 

1.2.1 Socialización de análisis a comunidad educativa (Comité) 

1.2.2 Conferencia Importancia de las plataformas educativas (Conferencista) 

1.2.3 Conversatorio: Uso de las plataformas Educativas en Instituciones 

educativas (Conferencista) 

1.2.4 Sensibilización comunidad educativa, ventajas que proporciona el uso de un 

sistema de información Web (Experto, Director del Proyecto) 

 

 

 

 



 

 

 
 

1.3 Diseño de un sistema de información WEB 

 

1.3.1 Requerimientos de cada una de las gestiones de la I.E (Rector, 

Coordinadores) 

1.3.2 Elección del tipo de web según necesidades (Director del Proyecto, Comité, 

Asesor 

1.3.3 Definición del diseño visual y la escalabilidad (Comité, Asesor) 

1.3.4 Creación de las aplicaciones del sitio web (Desarrollador) 

1.3.5 Testeo o realización de pruebas al sitio web (Director del Proyecto, Comité, 

Desarrollador) 

 

1.4 Alimentación del sistema de información WEB 

 

1.4.1 Capacitación sobre recursos que pueden ir en el sitio web (Experto en TIC, 

Comité) 

1.4.2 Diseño de blogs, diseño de evaluaciones interactivas, utilización de  

simuladores (Experto en TIC, Docentes, Coordinadores, Rector) 

1.4.3 Alistamiento de la información que tendrá el sitio web (Docentes, 

Coordinadores, Rector) 

1.4.4 Introducción de la información al sitio web (Desarrollador - Asistente I.E) 

1.4.5 Prueba del sitio web con información de la I.E (Desarrollador, Asistente I.E, 

Director del Proyecto) 

 



 

 

 
 

1.5 Capacitación a la comunidad Educativa 

 

1.5.1  Definición de temas de interés para la formación de la comunidad educativa 

(Asesor, Comité Director del Proyecto) 

1.5.2 Preparación de cursos y talleres prácticos virtuales y/o presenciales 

(Capacitador) 

1.5.3 Capacitación sobre el manejo de la plataforma (Capacitador, asistente I.E) 

1.5.4 Socialización del sitio web a toda la comunidad educativa (Director del 

Proyecto, Comité, Asistente I.E) 

 

1.6 Control y mantenimiento de un sistema de información WEB 

 

1.6.1 Ejecución de pruebas del sitio web (Experto en pruebas, Director del 

proyecto) 

1.6.2  Modificaciones al sitio web (Desarrollador) 

1.6.3 Aprobación del sitio web (Director del Proyecto, Experto, Desarrollador, 

Comité) 

1.6.4  Monitoreo y seguimiento l funcionamiento del sitio web (Director del 

Proyecto, Asistente I.E) 

 

 

 

 



 

 

 
 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE 
TRABAJO Sitio WEB I. E. Reina Ana 

Victoria 

Description: ESTRUCTURA DE 
DESGLOSE DE TRABAJO Sitio WEB I. 

E. Reina Ana Victoria 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.1 Análisis de necesidades plataforma 
educativa 

Description: Análisis de necesidades 
plataforma educativa 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.1.1 Formación comité (Estudiantes, 
Docentes, Personal Administrativo) 

Description: Formación comité 
(Estudiantes, Docentes, Personal 
Administrativo) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.1.2 Auto-evaluación Institucional 
(Director del Proyecto, Comité, Rector 

Description: Auto-evaluación 
Institucional (Director del Proyecto, 
Comité, Rector 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.1.3 Organización de datos arrojados 
(comité) 

Description: Organización de datos 
arrojados (comité) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.1.4 Sistematización de resultados 

(comité) 

Description: Sistematización de 

resultados (comité) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.1.5 Análisis de resultados (Director del 
Proyecto, Comité) 

Description: Análisis de resultados 
(Director del Proyecto, Comité) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.2 Sensibilización de necesidades a la 
comunidad educativa 

Description: Sensibilización de 
necesidades a la comunidad educativa 

Duration: 1 



 

 

 
 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.2.1 Socialización de análisis a 

comunidad educativa (Comité) 

Description: Socialización de análisis a 

comunidad educativa (Comité) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.2.2 Conferencia Importancia de las 
plataformas educativas (Conferencista) 

Description: Conferencia Importancia de 
las plataformas educativas 

(Conferencista) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.2.3 Conversatorio: Uso de las 
plataformas Educativas en Instituciones 

educativas (Conferencista) 

Description: Conversatorio: Uso de las 
plataformas Educativas en Instituciones 

educativas (Conferencista) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.2.4 Sensibilización comunidad 
educativa, ventajas que proporciona el 

uso de un sistema de información Web 
(Experto, Director del Proyecto) 

Description: Sensibilización comunidad 
educativa, ventajas que proporciona el 

uso de un sistema de información Web 
(Experto, Director del Proyecto) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.3 Diseño de un sistema de 

información WEB 

Description: Diseño de un sistema de 

información WEB 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.3.1 Requerimientos de cada una de 
las gestiones de la I.E (Rector, 

Coordinadores) 

Description: Requerimientos de cada 
una de las gestiones de la I.E (Rector, 

Coordinadores) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.3.2 Elección del tipo de web según 

necesidades (Director del Proyecto, 
Comité, Asesor 

Description: Elección del tipo de web 

según necesidades (Director del 
Proyecto, Comité, Asesor 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 



 

 

 
 

1.3.3 Definición del diseño visual y la 
escalabilidad (Comité, Asesor) 

Description: 3 Definición del diseño 
visual y la escalabilidad (Comité, 

Asesor) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.3.4 Creación de las aplicaciones del 

sitio web (Desarrollador) 

Description: Creación de las 

aplicaciones del sitio web 
(Desarrollador) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.3.5 Testeo o realización de pruebas al 

sitio web (Director del Proyecto, Comité, 
Desarrollador) 

Description: Testeo o realización de 

pruebas al sitio web (Director del 
Proyecto, Comité, Desarrollador) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.4 Alimentación del sistema de 

información WEB 

Description: Alimentación del sistema 

de información WEB 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.4.1 Capacitación sobre recursos que 
pueden ir en el sitio web (Experto en 

TIC, Comité) 

Description: Capacitación sobre 
recursos que pueden ir en el sitio web 

(Experto en TIC, Comité) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.4.2 Diseño de blogs, diseño de 
evaluaciones interactivas, utilización de  

simuladores (Experto en TIC, Docentes, 
Coordinadores, Rector) 

Description: Diseño de blogs, diseño de 
evaluaciones interactivas, utilización de  

simuladores (Experto en TIC, Docentes, 
Coordinadores, Rector) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.4.3 Alistamiento de la información que 

tendrá el sitio web (Docentes, 
Coordinadores, Rector) 

Description: Alistamiento de la 

información que tendrá el sitio web 
(Docentes, Coordinadores, Rector) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.4.4 Introducción de la información al Description: Introducción de la 



 

 

 
 

sitio web (Desarrollador - Asistente I.E) información al sitio web (Desarrollador - 
Asistente I.E) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.4.5 Prueba del sitio web con 
información de la I.E (Desarrollador, 

Asistente I.E, Director del Proyecto) 

Description: Prueba del sitio web con 
información de la I.E (Desarrollador, 

Asistente I.E, Director del Proyecto) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.5 Capacitación a la comunidad 
Educativa 

Description: Capacitación a la 
comunidad Educativa 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.5.1  Definición de temas de interés 

para la formación de la comunidad 
educativa (Asesor, Comité Director del 

Proyecto) 

Description: Definición de temas de 

interés para la formación de la 
comunidad educativa (Asesor, Comité 

Director del Proyecto) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.5.2 Preparación de cursos y talleres 
prácticos virtuales y/o presenciales 

(Capacitador) 

Description: Preparación de cursos y 
talleres prácticos virtuales y/o 

presenciales (Capacitador) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.5.3 Capacitación sobre el manejo de 
la plataforma (Capacitador, asistente 

I.E) 

Description: Capacitación sobre el 
manejo de la plataforma (Capacitador, 

asistente I.E) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.5.4 Socialización del sitio web a toda 
la comunidad educativa (Director del 

Proyecto, Comité, Asistente I.E) 

Description: Socialización del sitio web 
a toda la comunidad educativa (Director 

del Proyecto, Comité, Asistente I.E) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.6 Control y mantenimiento de un 
sistema de información WEB 

Description: Control y mantenimiento de 
un sistema de información WEB 



 

 

 
 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.6.1 Ejecución de pruebas del sitio web 

(Experto en pruebas, Director del 
proyecto) 

Description: Ejecución de pruebas del 

sitio web (Experto en pruebas, Director 
del proyecto) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.6.2  Modificaciones al sitio web 

(Desarrollador) 

Description: Modificaciones al sitio web 

(Desarrollador) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.6.3 Aprobación del sitio web (Director 
del Proyecto, Experto, Desarrollador, 

Comité) 

Description: Aprobación del sitio web 
(Director del Proyecto, Experto, 

Desarrollador, Comité) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 

1.6.4  Monitoreo y seguimiento l 
funcionamiento del sitio web (Director 

del Proyecto, Asistente I.E) 

Description: Monitoreo y seguimiento l 
funcionamiento del sitio web (Director 

del Proyecto, Asistente I.E) 

Duration: 1 

Acceptance Criteria: 

Resources: 
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